МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР САНГИЙН ЯАМ

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Швейцарын хөгжлийн агентлаг

ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА

“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн тайлан

2019 оны нэгдүгээр улирал

Тайлангийн товч

1. **Бүрэлдэхүүн 1. Орон нутгийн засаглал, амьжиргааны чадавхыг нэмэгдүүлэх**

   1.1 “ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хэрэгжүүлэх 5 бүлэг багц гарын авлага боловсруулав
   1.2 “Төвлөрлийг сааруулах ба орон нутгийн санхүүжилт” сургалтад ТБТГ-ын мэргэжилтнүүд хамрагдав
   1.3 ОНХС-ийн багц гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтыг зохион байгуулав
   1.4 ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үе шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сайн туршлагыг дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүллээ

2. **Бүрэлдэхүүн 2. Сайн засаглал, үр дүн суурилсан дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр**

   2.1 ОНХС-ийн үйл ажиллагааны шинэ журамд нийцүүлэн ЖГҮ-ий бүлэг үзүүлэлтүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулав

3. **Бүрэлдэхүүн 3. Төслийн удирдлага, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ**

   3.1 “Удирдах хороо”-ы гишүүд төслийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлав
   3.2 Дэлхийн банкны ажлын хэсгийн ээлжит томилолтын баг ажиллаж, төслийн явцтай танилцав
   3.3 ОНСХ-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд техникийн аудит хийж байна
   3.4 Төслийн жилийн эцсийн тайланг боловсруулан холбогдох газруудад хүргүүлэв
   3.5 ОНХС болон төслийн мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэв

БҮРЭЛДЭХҮҮН 1. ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГЛАЛ, АМЬЖИРГААНЫ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ

1.1“ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хэрэгжүүлэх 5 бүлэг багц гарын авлага боловсруулав

Гарын авлагын нэр:

1. Иргэдийн оролцоотой төлөвлөлт
2. Төслийн үнэлгээ, эрэмбэлэлт
3. Хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагаа
4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
5. Хөрөнгийн удирдлага

Зорилтот бүлэг: Төрийн албан хаагчид, иргэд

Боловсруулсан: Төслийн зөвлөхүүд болон “Удирдлагын академи” хамтран боловсруулав

1.2 “Төвлөрлийг сааруулах ба орон нутгийн санхүүжилт” сургалтад Сангийн яамны “Төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газар”-ын мэргэжилтнүүд хамрагдав

Хэзээ: 2019.2.11-02.22
Хаана: Голланд улс, Гаага хот
Оролцогчид: Э.Батмөнх, Х.Мөнхбаяр, П.Бат-Эрдэнэ, Г.Гантулга

1.3 ОНХС-ийн багц гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтыг зохион байгуулав

1-р үе шат: “Туршилтын сургалт”
Хэзээ: 2019.03.22-23
Оролцогчид: Аймаг дахь чадавх бэхжүүлэх багийн гишүүд, орон нутаг дахь төслийн ажилтан
Оролцогчийн тоо: **42**

2-р үе шат: **“**Сургагч багш нарын сургалт”
Хэзээ: 2019.03.04-05
Оролцогчид: “NDC”, “Банк санхүүгийн академи”, “Ногоон эдийн засаг”, “Хөгжлийн эрэлд”, “Хүний хөгжил, сургалт, судалгааны төв”-ийн сургагч багш нар
Оролцогчийн тоо: **34**
Жич: Баянхонгор, Хэнтий аймгийн ТББ-ын 4 сургагч багшийг туршилтаар сургав

3-р үе шат: **“**330 сумын ТАХ нарын сургалт”
Хэзээ: 2019.03.11-04.05
Оролцогчид: Багийн Засаг дарга, ИНХ-ын дарга, сумын ОНХС-ийн ажлын хэсгийн гишүүд, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл
Оролцогчийн тоо: **3300**

1.4 ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үе шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сайн туршлагыг дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүллээ

Туршилтын дэд төслийн хүрээнд иргэдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлсэн сумд

№	*Аймаг, сум*	2016	2017	2018
1	Архангай, Хангай	0%	0%	63%
2	Баянхонгор, Хүрээмарал	0%	46%	81%
3	Говьсүмбэр, Сүмбэр	8%	36%	68%
4	Дундговь, Эрдэнэдалай	13%	17%	38%
5	Завхан, Идэр	3%	13%	59%
6	Өвөрхангай, Гучин-Ус	0%	49%	63%
7	Сэлэнгэ, Баруунбүрэн	0%	0%	42%
8	Ховд, Манхан	0%	0%	3%
9	Хэнтий, Баян-Овоо	3%	77%	88%

2018 онд дээрх сумдад хэрэгжүүлсэн туршилтын дэд төслийн үр дүнд иргэдийн оролцоо **2-4** дахин нэмэгдэв.

2019 онд эдгээр сумдын **сайн туршлагуудыг** **330** суманд **нэвтрүүлэх ажлыг** эхлүүлээд байна.

Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын "Аравт" дэд төсөл

2.1 ОНХС-ийн үйл ажиллагааны шинэ журамд нийцүүлэн ЖГҮ-ий бүлэг үзүүлэлтэд нэмэлт өөрчлөлт оруулав

“ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам” шинээр батлагдсантай холбогдуулан ЖГҮ-ий 6 бүлэг 33 үзүүлэлт бүхий шалгуурыг шинэ журамд нийцүүлэн төслийн болон гадаад зөвлөхүүд хамтран нэмэлт өөрчлөлт оруулав. 2019 оны ЖГҮ-г шинэчилсэн үзүүлэлтээр хийхээр төлөвлөж байна.

Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үзүүлэлтэд орсон өөрчлөлт	
Өмнө байсан нийт үзүүлэлт	**33**
Шинээр нэмэгдсэн үзүүлэлт	**4**
Өөрчлөлт оруулсан үзүүлэлт	**5**
Нэгтгэсэн	**2**
Өөрчлөлт орсон нийт үзүүлэлт	**36**

ЖГҮ-ий Улсын дундаж оноо



3.1“Удирдах хороо”-ы гишүүд төслийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлав

2019 онд хийх гол ажлууд

- ОНХС-ийн **5 бүлэг багц гарын авлага боловсруулах**
- ОНХС-ийн гарын авлагын сургалтыг зохион байгуулах
- ОНХС-ийн **бодлогын шинэчлэл** хийх судалгаа
- Иргэдийн оролцооны **сайн туршлагуудыг** сумдад **нэвтрүүлэх**
- 330 суманд **жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ** хийх
- ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн төслүүдэд **техникийн аудит** хийх
- ОНХС-ийн **удирдлагын мэдээллийн систем** боловсруулах
- **Сумдын “Иргэний төсөв”**-ийн зураг хуудсыг хэвлэн тараах
- Иргэд, олон нийтэд **мэдээлэл түгээх**

3.2 Дэлхийн банкны ажлын хэсгийн ээлжит томилолтын баг ажиллаж, төслийн явцтай танилцав

Оролцогчид: Сангийн яам, Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, ТА-3 төсөл

Хэзээ: 2019.02.25 – 03.07

Хаана: Улаанбаатар

Хээрийн томилолт: Дундговь, Өмнөговь аймаг /ОНХС-ийн үйл ажиллагаатай танилцав/

Үр дүн: Томилолтын үр дүнд төслийн хүрээнд цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж, зөвлөмж ирүүлэв.

3.3 ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд техникийн аудитын хийж байна

Зорилго: 2013-2017 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн төслүүдийн чанар, хэрэгжилт, ашиглалт, засвар үйлчилгээ, гүйцэтгэлийн үр ашгийг үнэлэх

Хамрах хүрээ: 21 аймгийн **66** сум

Хугацаа: 2018.12 - 2019.02 сар

Гүйцэтгэгч: “Шинэ их тэрбум аудит” ХХК

Цаашид: Тайланг 2-р улиралд багтаан хүлээн авна

№	Төрөл	Тоо	Санхүүжилт	Төслийн тоогоор			Санал болгож буй			
Нэг. Сонгосон дэд төслийн ангилал				Нийт төсөлд	Сонгосон төсөлд	Түүвэр	Сонгосон төсөлд	Түүвэр	50% Жинлэсэн хувь	Нийт төсөлд
1	Барилга угсралт	205	43,062,692,442	1%	2%	**4**	10%	**25**	**15**	6%
2	Их засвар	794	38,223,712,600	4%	7%	**17**	9%	**22**	**20**	8%
3	Инженерийн шугам сүлжээ	484	34,071,305,896	2%	4%	**10**	8%	**20**	**15**	6%
4	Худаг	1290	18,139,298,446	6%	11%	**27**	4%	**11**	**19**	8%
5	ТЭЗҮ, зураг төсөл	792	16,490,818,454	4%	7%	**17**	4%	**10**	**13**	5%
6	Гүүр зам талбай	1597	74,628,011,984	8%	14%	**34**	18%	**44**	**39**	16%
7	Худалдан авсан биет зүйл	5396	157,146,903,745	26%	46%	**115**	37%	**92**	**103**	41%
8	Хашаа хамгаалалт	531	8,536,736,562	3%	5%	**11**	2%	**5**	**8**	3%
9	ЦДШ, Дэд станц	666	36,071,424,969	3%	6%	**14**	8%	**21**	**18**	7%
Нийт		**11755**	**426,370,905,098**	**56%**	**100%**	**250**	**100%**	**250**	**250**	**100%**

3.4 Төслийн жилийн эцсийн тайланг боловсруулан холбогдох газруудад хүргүүлэв

Санхүүжилтийн гэрээнд заасны дагуу санхүүжүүлэгч болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад төслийн үйл ажиллагааны тайланг боловсруулж хүргүүлэв.

- ЗГ-ын 89-р тогтоолын 5-р хавсралт,
- Сангийн сайдын 196-р тушаалын 10-р хавсралтын дагуу бэлтгэн СЯ-ы дотоод аудитын газарт хүргүүлсэн.
- 2018 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар төслийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинэчлэн, тайланг Дэлхийн банканд хүргүүлсэн.
- Бусад холбогдох байгууллагуудын хүсэлтийн дагуу мэдээллийг гарган ажилласан.


SLP3
PROJECT PROGRESS REPORT

July 1– Dec 31, 2018

Prepared by the Project Implementation Unit

FEBRUARY 16, 2019

3.5 ОНХС болон төслийн мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэв

Суваг: ОНХС-ийн цахим хуудас
www.tusuv-oronnutag.mof.gov.mn
Мэдээний тоо: 14
Видео: 6
Зар: 3
Хандалтын тоо: 18,000 /давхардсан тоогоор/



Суваг: ОНХС-ийн фэйсбүүк хуудас
Нийтлэлийн тоо: 82
Үзсэн хүний тоо: 121,994 /давхардсан тоогоор/

Суваг: Төслийн фэйсбүүк хуудас
Нийтлэлийн тоо: 82
Үзсэн хүний тоо: 50,000 /давхардсан тоогоор/



Суваг: Орон нутгийн телевиз
Хэлбэр: Мэдээ
Тоо: 20